	4월		
	1주차	2주차	3주차
아이디어 최종 픽스			
1차 MVP 계획			
설문조사 / 심층 인터뷰			
페르소나 / 사용자 여정 지도			
와이어 프레임 설계			
ERD 설계			
2차 심층 인터뷰			
2차 MVP 계획			
와이어 프레임 고도화			
API 명세 작성			
백엔드 개발			
프론트 엔드 개발			
백엔드 배포			
프론트 엔드 웹 퍼블리싱			

	5월				
4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차

6월				
1주차	2주차			
	_			