오픈소스 프로젝트 간트차트

		5월					6월	
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차
백엔드	Entity, DTO 개발							
	api 로직 개발							
	api 버그 수정 및 최적화							
	백엔드 aws 배포 테스트							
프론트	메인페이지 개발							
	Toast UI를 활용한 이력서개발							
	상세페이지 개발							
	프로젝트 생성 개발							
버그/배포	백 프론트 배포							
	에러 수정 기간							


오픈소스 프로젝트 DevOops 이슈 관리

기능적인 차이점으로 홀라와의 차이점이 있는지. #5

마크다운의 작성 시 불편함을 감수하면서도 마크다운 방식으로 이력서를 작성하게 하는 이유는 무엇인가? #6




DB 연결 정보 파일의 부재 #12



DB 구성 오류 / 백엔드 코드 소실 #13





JSON 직렬화/역직렬화 #11

⊘ Closed HoJeongKimmm opened this issue 3 days ago · 1 comment

